

Administração Central
Gabinete da Superintendência

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0017/2018

ATA Nº: **10/00001/16/01-LOTE 68** DATA DE ASSINATURA: _____
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE **21/06/2017** A **21/06/2018**
VALOR TOTAL: **R\$ 198.697,75**
NOME DA DETENTORA: **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**
OBJETO DO REGISTRO: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CÓDIGO: **023** LOCAL **SÃO PAULO** Programa Principal
ÓRGÃO **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA PAULA SOUZA**
UNIDADE ESCOLAR: **ETEC ALBERT EINSTEIN**
ENDEREÇO: **Rua Nova Granada, 35 – Casa Verde/S.Paulo – CEP 02522-050 – Tel.(11)3966-0503/3558-7529**
BAIRRO **Casa Verde – São Paulo/Capital**

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ETEC ALBERT EINSTEIN, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO: 90 dias	INÍCIO: Contado da data de assinatura da presente ordem	VALOR DA O.F.: R\$ 198.697,75
-------------------	--	---

AUTORIZAÇÃO: Autorizamos a Contratada a Iniciar os serviços acima Indicados, nas condições estabelecidas no Registro de Preços referido.

DIRETORA SUPERINTENDENTE Laura L. M. Laganá ASSINATURA 
DATA: 23/04/2018

ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente Instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados:

AE	Projeto
Func. Programática <u>12363103922260000</u>	Elemento de Despesa <u>339039</u>
Fonte de Recurso <u>001001001</u>	NE _____

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS.

DATA: 23/04/2018


CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.
Alexandre Grava
Procurador

1ª VIA – DETENTORA / 2ª VIA – EMITENTE

Mód. 052 A

Administração Central
Gabinete da Superintendência

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO PAULA SOUZA UIE - Unidade de Infraestrutura CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Empresa: Construtora Progredior Ltda Endereço: Rua Michigan, 135 - Brooklin Município: São Paulo - SP				Data 14/02/2018
Local: ETEC ALBERT EINSTEIN (CASA VERDE) SÃO PAULO - SP		90 dias				lote nº 68
SERVIÇOS	0	30	60	90	% SERV.	VALOR SERVIÇO R\$
1 COZINHA - TUBULAÇÃO DE ESGOTO		5,00	6,00	7,38	18,38	36.516,96
2 LABORATÓRIOS MULTIMEIOS 1/2		10,00	12,00	20,54	42,54	84.524,55
3 ARQUIVO MORTO		5,00	7,00	10,39	22,39	44.483,22
4 REVISÃO HIDRAULICA (3º E 4º PAVIMENTO)		3,00	4,00	5,61	12,61	25.061,64
5 COMPLEMENTARES		1,00	2,00	1,08	4,08	8.111,38
SOMATÓRIO		24,00	31,00	45,00	100,00	198.697,75
PORCENTAGEM ACUM.		24,00	55,00	100,00		

	30		60		90
R\$	47.687,46	R\$	61.596,30	R\$	89.413,99
R\$ ACUM.	47.687,46	R\$ ACUM.	109.283,76	R\$ ACUM.	198.697,75

(Handwritten signature)
Construtora Progredior Ltda.
Alexandre Grava