

**Administração Central
Gabinete da Superintendência**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 030/2018

ATA Nº: 10/00001/16/01-LOTE 53 DATA DE ASSINATURA: _____

PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 21/06/2017 A 21/06/2018

VALOR TOTAL: R\$ 448.938,06

NOME DA DETENTORA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO DO REGISTRO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CÓDIGO: **113** LOCAL **SÃO PAULO** Programa Principal

ÓRGÃO **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA PAULA SOUZA**

UNIDADE ESCOLAR: **FATEC MAUÁ**
Av. Antonia Rosa Fioravante, 804 – Vila Fausto Morelli – 09390-120 –

ENDEREÇO: **MAUÁ/SP – Tel.(11)4543-3221/3238 – 4519-5899**

BAIRRO **Vila Fausto Morelli – Mauá/SP**

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA FATEC MAUÁ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO: 150 dias	INÍCIO: Contado da data de assinatura da presente ordem	VALOR DA O.F.: R\$ 448.938,06
--------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

AUTORIZAÇÃO: Autorizamos a Contratada a iniciar os serviços acima indicados, nas condições estabelecidas no Registro de Preços referido.

DIRETORA SUPERINTENDENTE LAURA L. M. LAGANÁ

ASSINATURA 
Laura M. J. Laganá
Diretora Superintendente


DATA: 25/07/2018

ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente Instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados:

AE	Projeto
Func. Programática <u>12363103922260000</u>	Elemento de Despesa <u>339039</u>
Fonte de Recurso <u>001001001</u>	NE _____

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS.

DATA: 25/07/2018

Lopes Kalil Eng. e Com. Ltda
William de Almeida
RG: 25.625.97566 CONTRATADA 

1ª VIA – DETENTORA / 2ª VIA – EMITENTE

Mod. 052 A

Administração Central
Gabinete da Superintendência

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO PAULA SOUZA UIE - Unidade de Infraestrutura CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Local: FATEC MAUÁ MAUÁ - SP	Empresa: Lopes Kallil Engenharia e Comércio Ltda Endereço: Rua Amaral Gama, 333, conj. 141 - Santana Município: São Paulo - SP								Data 23/02/2018 lote nº 53
	0	30	60	90	120	150	150 dias % SERV.	VALOR SERVIÇO R\$	
SERVIÇOS									
1 COBERTURAS PREDIO I E II	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,63%	34,22%	153.635,06	
2 NOVO RAMAL DE ESGOTO- INTERLIGAÇÃO NA REDE PUBLICA	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,53%	7,50%	33.666,73	
3 INFILTRAÇÃO NAS PAREDE DA FACHADA PREDIO II-(PREDIO NOVO)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	8,73%	39.190,58	
4 COBERTURA PATIO REFEITORIO E PASSARELAS	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,34%	1,59%	7.160,19	
5 CAIXA D'ÁGUA (BOMBAS DE RECALQUE E BOMBA DE INCÊNDIO)	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	2,95%	13.260,34	
6 QUADRA DE ESPORTES	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,94%	9,48%	42.543,04	
7 BIBLIOTECA	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,44%	2,25%	10.090,71	
8 ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,96%	4,65%	20.895,34	

Administração Central
Gabinete da Superintendência

CENTRO PAULA SOUZA		Empresa: Lopes Kaili Engenharia e Comércio Ltda						Data	
UIE - Unidade de Infraestrutura		Endereço: Rua Amaral Gama, 333, conj. 141 - Santana						23/02/2018	
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Município: São Paulo - SP						lote nº	
Local: FATEC MAUÁ MAUÁ - SP		150 dias						53	
SERVIÇOS		0	30	60	90	120	150	% SERV.	VALOR SERVIÇO R\$
9	ADEQUAÇÃO ELETRICA CANTINA		0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	2,65%	11.897,10
10	ADEQUAÇÃO ELETRICA INFRA ESTRUTURA ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO PREDIO NOVO		1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,63%	7,99%	35.849,77
11	ADEQUAÇÃO SALA DO AUDITÓRIO		3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,66%	17,99%	80.749,20
SOMATÓRIO			20%	20%	20%	20%	20%	100%	448.938,06
PORCENTAGEM ACUM.			20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		

30	R\$	89.787,61	R\$ ACUM.	89.787,61	60	R\$	89.787,61	R\$ ACUM.	179.575,22	90	R\$	89.787,61	R\$ ACUM.	269.362,83	120	R\$	89.787,61	R\$ ACUM.	359.150,44	150	R\$	89.787,61	R\$ ACUM.	448.938,06
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	------------	-----------	-----	-----------	-----------	------------	------------	-----	-----------	-----------	------------	------------	-----	-----------	-----------	------------


Lopes Kaili Eng. e Com. Ltda
William de Almeida
RG. 25.625.975-6