



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

**Administração Central**  
**Gabinete da Superintendência**  
**ORDEM DE SERVIÇO Nº 033/2018**

ATA  
Nº: **10/00001/16/01-LOTE 58** DATA DE ASSINATURA: **20/06/2017**

PRAZO DE VIGÊNCIA: DE **21/06/2017** A **21/06/2018**

VALOR TOTAL: **R\$ 151.593,32**

NOME DA DETENTORA: **ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

OBJETO DO REGISTRO: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CÓDIGO: **257** LOCAL: **SÃO PAULO** Programa Principal

ÓRGÃO: **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA PAULA SOUZA**

UNIDADE ESCOLAR: **FATEC PROF. MIGUEL REALE**


ENDEREÇO: **Av. Miguel Ignácio Curi, 360  
Vila Carmosina – 08295-005 – Itaquera/S.Paulo-Capital/SP  
Tel./Fax (11) 2056-4347/2056-4245**

BAIRRO: **Vila Carmosina/Itaquera/S.Paulo-Capital/SP**

DESCRIÇÃO: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA FATEC PROF. MIGUEL REALE, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PRAZO: 120 dias	INÍCIO: Contado da data de assinatura da presente ordem	VALOR DA O.F.: <b>R\$ 151.593,32</b>
--------------------	--	---

**AUTORIZAÇÃO:** Autorizamos a Contratada a iniciar os serviços acima indicados, nas condições estabelecidas no Registro de Preços referido.

DIRETORA SUPERINTENDENTE: **LAURA M. J. LAGANÁ** ASSINATURA: 

DATA: **07/06/2018**

**Laura M. J. Laganá**  
Diretora Superintendente

**ALOCÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas do presente instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados:

AE	Projeto
Func. Programática: <b>12364103915150000</b>	Elemento de Despesa: <b>339039</b>
Fonte de Recurso: <b>001 001 001</b>	NE

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS.

DATA: **07/06/2018**

**ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
CONTRATADA: **José Antônio Tirelli**  
Diretor

1ª VIA – DETENTORA / 2ª VIA – EMITENTE

**CREA 0800.78023-0**  
Mod. 052 A



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

Administração Central  
Gabinete da Superintendência

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO PAULA SOUZA UIE - Unidade de Infraestrutura CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Local: FATEC PROF. MIGUEL REALE - Itaquera	Empresa: ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					Data 02.02.18	
	Endereço: R. Lilian Ferguson, 40 - Pirituba					Lote nº 58	
Município: São Paulo/SP							
SERVIÇOS	0	30	60	90	120	% SERV.	VALOR SERVIÇO R\$
1 LABORATORIO ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E AR COND.		5,00	5,22			10,22	15.491,18
2 LABORATORIO DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO		8,00	8,00	4,41		20,41	30.946,07
3 LABORATORIO DE HIDRAULICA E PNEUMATICA		2,50	5,00	2,52		10,02	15.192,99
4 LABORATORIO OPTICO E ROBOTICO			8,32	8,33		16,65	25.245,03
5 LABORATORIO DE VENTILAÇÃO E MULTIUSO			7,15	5,96		13,11	19.871,42
6 TOMADAS DO PÁTIO DO TÉRREO			5,85	3,12		8,97	13.594,72
7 PINTURA DE GRADIL DE FECHAMENTO		5,16	5,16	5,16	5,14	20,62	31.251,91
<b>SOMATÓRIO</b>		<b>20,66</b>	<b>44,70</b>	<b>29,50</b>	<b>5,14</b>	<b>100,00</b>	<b>151.593,32</b>
<b>PORCENTAGEM ACUM.</b>		<b>20,66</b>	<b>65,36</b>	<b>94,86</b>	<b>100,00</b>		

[www.cps.sp.gov.br](http://www.cps.sp.gov.br)

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300



Centro  
Paula Souza



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**

**Administração Central  
Gabinete da Superintendência**

		<b>30</b>	
<b>R\$</b>	<b>31.319,18</b>		
<b>R\$ ACUM.</b>	<b>31.319,18</b>		
		<b>60</b>	
<b>R\$</b>	<b>67.762,21</b>		
<b>R\$ ACUM.</b>	<b>99.081,39</b>		
		<b>90</b>	
<b>R\$</b>	<b>44.720,03</b>		
<b>R\$ ACUM.</b>	<b>143.801,42</b>		
		<b>120</b>	
<b>R\$</b>	<b>7.791,90</b>		
<b>R\$ ACUM.</b>	<b>151.593,32</b>		

[www.cps.sp.gov.br](http://www.cps.sp.gov.br)

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300