



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

**Administração Central**  
**Gabinete da Superintendência**  
**ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2018**

ATA  
Nº: **10/00001/16/01-LOTE 76** DATA DE ASSINATURA: **20/06/2017**

PRAZO DE VIGÊNCIA: DE **21/06/2017** A **21/06/2018**

VALOR TOTAL: **R\$ 149.688,39**

NOME DA DETENTORA: **ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

OBJETO DO REGISTRO: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CÓDIGO: **249** LOCAL: **SÃO PAULO** Programa Principal

ÓRGÃO: **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA PAULA SOUZA**

UNIDADE ESCOLAR: **ETEC DE ITAQUAQUECETUBA**

ENDEREÇO: **Rua Cambará, 866-Jardim Mirai – ITAQUAQUECETUBA/SP-08574-150 – Tel.(11)4642-3011/2609**

BAIRRO: **Jardim Mirai – ITAQUAQUECETUBA/SP**

DESCRIÇÃO: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ETEC DE ITAQUAQUECETUBA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| PRAZO:<br>150 dias | INÍCIO:<br>Contado da data de assinatura da presente ordem | VALOR DA O.F.:<br><b>R\$ 149.688,39</b> |
|--------------------|--|---|

**AUTORIZAÇÃO:** Autorizamos a Contratada a iniciar os serviços acima indicados, nas condições estabelecidas no Registro de Preços referido.

DIRETORA SUPERINTENDENTE: LAURA L. M. LAGANÁ ASSINATURA:   
DATA: 20/05/2018 **Laura M. J. Laganá**  
Diretora Superintendente

**ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas do presente instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados:

| AE   | Projeto                            |
|--|------------------------------------|
| Func. Programática: <u>12 363 1039 5292 0000</u> | Elemento de Despesa: <u>339039</u> |
| Fonte de Recurso: <u>045 003 002</u>             | NE: _____                          |

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS.

DATA: 20/05/2018

**ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**José Gabriel Venturilli**  
Diretor  
CONTRATADA  
CREA 00017/0923-0

1ª VIA – DETENTORA / 2ª VIA – EMITENTE

Mod. 052 A

[www.cps.sp.gov.br](http://www.cps.sp.gov.br)

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

Administração Central  
Gabinete da Superintendência  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  |   |  |              |              |              |              |                |                          |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| <b>CENTRO PAULA SOUZA</b><br>UIE - Unidade de Infraestrutura<br>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | Empresa: <b>Épura Engenharia e Construções Ltda</b><br>Endereço: <b>Rua Lillian Ferguson, 40 - Pirituba</b><br>Município: <b>São Paulo - SP</b> | <b>Data</b><br><b>19/02/2018</b><br><b>lote nº</b> |              |              |              |              |                |                          |
| <b>Local: 249 - ETEC DE ITAQUAQUECETUBA</b><br>SÃO PAULO - SP                                  |   | <b>150 dias</b><br><b>76</b>                       |              |              |              |              |                |                          |
| <b>SERVIÇOS</b>  | <b>0</b>  | <b>30</b>  | <b>60</b>    | <b>90</b>    | <b>120</b>   | <b>150</b>   | <b>% SERV.</b> | <b>VALOR SERVIÇO R\$</b> |
| 1 RESERVATÓRIO NO CORREDOR JUNTO A COZINHA   |   | 10,00  | 10,00        | 16,83        |              |              | 36,83          | 55.130,06                |
| 2 REDE DE ESGOTO DOS SANITARIOS  |   | 10,00  | 12,41        |              |              |              | 22,41          | 33.540,35                |
| 3 RESERVATÓRIO METÁLICO  |   |  | 8,00         | 13,87        |              |              | 21,87          | 32.739,82                |
| 4 QUADRA POLIESPORTIVA   |   |  |              |              | 10,00        | 8,89         | 18,89          | 28.278,16                |
| <b>SOMATÓRIO</b>   |   | <b>20,00</b>                                       | <b>30,41</b> | <b>30,70</b> | <b>10,00</b> | <b>8,89</b>  | <b>100,0</b>   | <b>149.688,39</b>        |
| <b>PORCENTAGEM ACUM.</b>   |   | <b>20,00</b>                                       | <b>50,41</b> | <b>81,11</b> | <b>91,11</b> | <b>100,0</b> |                |                          |

|           |           |           |           |           |            |           |            |           |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|           | <b>30</b> |           | <b>60</b> |           | <b>90</b>  |           | <b>120</b> |           | <b>150</b> |
| R\$       | 29.937,68 | R\$       | 45.520,24 | R\$       | 45.954,34  | R\$       | 14.968,84  | R\$       | 13.307,30  |
| R\$ ACUM. | 29.937,68 | R\$ ACUM. | 75.457,92 | R\$ ACUM. | 121.412,25 | R\$ ACUM. | 136.381,09 | R\$ ACUM. | 149.688,39 |

[www.cps.sp.gov.br](http://www.cps.sp.gov.br)

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300